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Nome attività Durata

Preparazione delle aree di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Scavi 7 g

Scavo di sbancamento 7 g

Fondazioni speciali 18 g

Micropali 18 g

Perforazioni per micropali 6 g

Posa ferri di armatura per micropali 5 g

Getto di calcestruzzo per micropali 6 g

Realizzazione di micropali in acciaio 6 g

Camera interrata 26 g

Drenaggi, impermeabilizzazioni 13 g

Impermeabilizzazione di pareti controterra e solaio di copertura7 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra7 g

Strutture in c.a. 15 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in c.a.6 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in c.a.7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in c.a. 5 g

Impianto elettrico ed efficientamento energetico 11 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 3 g

Calo dall'alto del gruppo turbina generatore 5 g

Collegamento del gruppo turbina generatorecon flangie alle condotte esistenti5 g

Cavidotto 17 g

Posa di cavidotto con sistema "NO DIG" 17 g

Sistemazione a verde 5 g

Rinterro 3 g

Formazione di tappeto erboso 3 g

Viabilità 18 g

Sede stradale 14 g

Formazione di fondazione stradale 5 g

Formazione di manto di usura e collegamento 9 g

Opere complementari 4 g

Posa di segnaletica verticale 1 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 3 g

Pulizia di sede stradale 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:
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