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ALLEGATO “"A”

Comune di Isernia
Provincia di IS

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: Realizzazione di una palestra in adiacenza alla sede del plesso scolastico "Vittorio
Tagliente" nel quartiere San Lazzaro. In catasto al Foglio 80, particella 434.
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Nome attivita buMese -1Mese 1 Mese 2 [Mese 3 [Mese 4 [Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 Mese 8 Mese 9 [Mese 10
s1 | st | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s7 | s8 | s9 | s10 | s11 | s12 | s13 | si4 | s15 | s16 | si7 | s18 | s19 | s20 | s21 522 s23 | s24 | s25 526 527 s28 | s29 | s30 s31 s32 | s33 | s34 s35 | s36 | s37 | s38 | s39 | s40 |
Allestimento del cantiere 1g w ‘ ‘ ‘ ‘
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 19 ZlI
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 ZlI
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 le
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e 19 ZlI
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1g Zl.
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 le
Demolizioni 1lg ‘ﬂ
Rimozione di ringhiere e parapetti 1g ZlI
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego 19 ZlI
Paratia 8¢ Vﬁ
Perforazioni per pali trivellati 5g Zl_
Posa ferri di armatura per pali trivellati 19 ZlI
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 29 Zl.
Scavo di shancamento 3g Zl-
Fabbricato palestra, spogliatoi e locali di servizio 128 ¢ A\ 4 1 #
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 849 Zl_
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi 8¢ Zl_
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 49 | Zl-
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 79 Zl. Zl-
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 59 Zl- :
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazi 8¢9 Zl_
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 39 | Zl- !
Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in 59 | Zl-
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 29 Zl. ‘
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefat 29 Zl.
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontal 1g ZlI
Formazione di massetto per coperture 19 Z:LI
Impermeabilizzazione di coperture 29 21.
Realizzazione di opere di lattoneria 1g pal |
Realizzazione di divisori interni 109 Zl— ‘
Realizzazione di impianto elettrico interno 109 Zl— ‘ ‘
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 109 Zl_ !
Realizzazione di impianto termico (autonomo) 109 Zl_
Posa macchina di condizionamento 3g Zl-
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 29 Zl-
Realizzazione di contropareti e controsoffitti 49 Zl-
Formazione intonaci interni (industrializzati) 1g Zl'
Formazione di massetto per pavimenti interni 29 Zl. |
Posa di pavimenti per interni 49 Zl-
Posa di rivestimenti interni 5¢g : Zl—
Posa di serramenti interni 2g | Zl.
Posa di serramenti esterni 39 Zl-
Tinteggiatura di superfici interne 59 Zl-
Realizzazione di impianti a rete 8¢9 Vﬁ
Posa di conduttura elettrica 29 Zl. |
Posa di conduttura idrica 29 ‘Zl. ‘
Posa di speco fognario prefabbricato 29 Zl-
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 29 Zl.
Realizzazione della sistemazione esterna 13g V—V‘
Formazione di fondazione stradale lg ] ZlI
Cordoli, zanelle e opere d'arte 19 | ZlI
Formazione di pavimentazione in calcestruzzo 29 Zl.
Posa di recinzioni e cancellate 2g ‘Zl.
Realizzazione di pavimento industriale 39 Zl-
Formazione di manto di usura e collegamento 1g ZlI
Montaggio di pannelli fonoassorbenti 19 . ZlI
Posa di pali per pubblica illuminazione 19 ZlI
Montaggio di apparecchi illuminanti 1g ZlI
Smobilizzo del cantiere 49 Zl-
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